

Etapa	Tema	Data Início	Data Fim	Condução
1	Mobilização (comunicações e emissões de Portaria)	01/07/2024	29/07/2024	PROPLAN
2	Capacitação Elaboração PDU (Metodologia e Manual) e Diagnóstico Situacional	05/08/2024	05/08/2024	PROPLAN
2	Capacitação Elaboração PDU (Planejamento Tático)	05/08/2024	05/08/2024	PROPLAN
3	Diagnóstico nas Unidades Administrativas (preenchimento da planilha SWOT)	07/08/2024	21/08/2024	Unidades Administrativas
3	Análise do Diagnóstico Situacional das Unidades Administrativas	22/08/2024	30/08/2024	Proplan
4	Planejamento Tático das Unidades Administrativas - <b>Construção</b>	22/08/2024	20/09/2024	Unidades Administrativas
4	Construção de indicadores	09/09/2024	20/09/2024	
4	Apresentação do Planejamento Tático das Unidades Administrativas	12/09/2024	12/09/2024	Unidades Administrativas e PROPLAN
4	Apresentação do Planejamento Tático das Unidades Administrativas para Unidades Acadêmicas	17/09/2024	17/09/2024	Unidades Acadêmicas, Administrativas e PROPLAN
4	Capacitação sobre Gestão de Riscos	18/09/2024	20/09/2024	Curso ofertado pela Progep
4	Elaboração da Gestão de Risco	23/09/2024	04/10/2024	Unidades
5	Elaboração da Minuta do PDU	07/10/2024	25/10/2024	Unidades
5	Encaminhamento à PROPLAN para Emissão de Parecer sobre o PDU	29/10/2024	29/10/2024	Unidades
5	Análise dos PDUs das Unidades Administrativas pela PROPLAN e emissão dos pareceres	30/10/2024	08/11/2024	PROPLAN
5	Realização de Ajustes (se indicado) e encaminhamento à Proplan	11/11/2024	22/11/2024	Unidades
5	Verificação pela PROPLAN do atendimento e Retorno a Unidade	25/11/2024	26/11/2024	Unidades
6	Aprovação da minuta pela chefia da Unidade e encaminhamento do PDU para Gestão Superior	27/11/2024	27/11/2024	PROPLAN
6	Aprovação e Publicação do PDU pela Gestão Superior	02/12/2024	06/12/2024	Gestão Superior

Etapa	Tema	Data Início	Data Fim	Condução
1	Mobilização (comunicações e emissões de Portaria)	01/07/2024	29/07/2024	PROPLAN
2	Capacitação Elaboração PDU (Metodologia e Manual) e Diagnóstico Situacional	08/08/2024	03/09/2024	PROPLAN
2	Capacitação Elaboração PDU (Planejamento Tático)	08/08/2024	03/09/2024	PROPLAN
3	Diagnóstico nas Unidades Acadêmicas (preenchimento da planilha SWOT)	02/09/2024	13/09/2024	PROPLAN
3	Análise do Diagnóstico Situacional	16/09/2024	19/09/2024	Unidades Acadêmicas
4	Apresentação do Planejamento Tático das Unidades Administrativas para Acadêmicas	17/09/2024	17/09/2024	Unidades Acadêmicas, Administrativas e PROPLAN
4	Planejamento Tático das Unidades Acadêmicas - <b>Construção</b>	20/09/2024	25/10/2024	Unidades Acadêmicas
4	Construção de indicadores	14/10/2024	25/10/2024	Unidades Acadêmicas
4	Capacitação sobre Gestão de Riscos	18/09/2024	20/09/2024	Curso ofertado pela Progep
4	Elaboração da Gestão de Risco	28/10/2024	08/11/2024	Unidades Acadêmicas
5	Elaboração da Minuta do PDU	11/11/2024	29/11/2024	Unidades Acadêmicas
5	Encaminhamento à PROPLAN para Emissão de Parecer	02/12/2024	02/12/2024	Unidades Acadêmicas
5	Análise dos PDU's das Unidades Acadêmicas pela PROPLAN e emissão dos pareceres	03/12/2024	20/12/2024	PROPLAN
5	Realização de Ajustes (se indicado)	06/01/2025	17/01/2025	Unidades Acadêmicas
5	Verificação pela PROPLAN do atendimento e Retorno a Unidade	20/01/2025	24/01/2025	PROPLAN
6	Homologação do PDU no Conselho da Unidade	27/01/2025	31/01/2025	Unidades Acadêmicas
6	Encaminhamento do PDU para Gestão Superior	03/02/2025	03/02/2025	Unidades Acadêmicas
6	Aprovação do PDU pela Gestão Superior	04/02/2025	07/02/2025	Gestão Superior